

Принято на заседании
педагогического совета
протокол № 2 от 28.02.2014г.

Приложение 1
к приказу № 5/б от 28.02.2014г.

**План-график
реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС
дошкольного образования в МБДОУ д/с № 18
в 2014-2015 учебном году**

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 18

Задачи :

- создать необходимые условия реализации ФГОС (кадровые, материально-технические, финансовые, психолого- педагогические)
- создать локальную нормативно-правовую базу деятельности ДОО в соответствии с ФГОС
- разработать управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
- обеспечить организационно- методическое сопровождение реализации ФГОС в условиях ДОО
- Организовать информационное сопровождение реализации ФГОС

Целевая группа участников внедрения ФГОС: заведующий, педагоги ДОО, родители

№	Мероприятие	Сроки проведения	ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО					
1	1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана –графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	март 2014г. март 2014г.	Заведующий Заведующий Рабочая группа	Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО План -график
2	Педагогический совет «Введение ФГОС ДО»	В течение 2014-2015г.	Заведующий Воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОО в рамках ФГОС ДО

3.	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования	В течение 2014-2015г.	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Годовой план
4.	Разработка проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	март 2015г.	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
5.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	сентябрь 2015г.	Заведующий Рабочая группа	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
6.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	поэтапно	Заведующий воспитатель	Дополнения и документы, регламентирующие деятельность ДОО по введению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы ОС, педсоветов
7	Мониторинг введения ФГОС ДО	2016	Заведующий Воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
8	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	ежегодно	Заведующий		Публичный отчет

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС

1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Корректировка плана-графика повышения	В течение 2014-2015г.	Заведующий	Социальный заказ на повышение квалификации	План-график

	квалификации педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО				
3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Методическое обеспечение ООП	Весь период	Заведующий Воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, худ. литературой	Информационная справка
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО					
1	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	декабрь 2014г.	Заведующий Воспитатель	Информирование родительской общественности о введении ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2	Размещение на сайте ДОО информации для родителей о введении ФГОС ДО	2014-2015г.	Воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах ведения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»
3	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	2014, 2015г.	Воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах ведения ФГОС ДО	Размещение информационных материалов на сайте ДОО
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	публикации

