

Утверждаю

Директор МБОУ Котовская ОШ

И.С. Баранова



**Комплекс мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию  
центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в 2023 году  
в МБОУ Котовской ОШ**

**Цель:**

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и технического профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей: «Химия», «Биология», «Физика».

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
1	Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 01.02.2023	Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за организацию деятельности центра «Точка роста»	Директор
<b>2. Мероприятия по подготовке помещений для размещения центров «Точка роста»</b>				
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы -на наличие помещений для размещения кабинетов по предметным областям в соответствии с установленными требованиями	До 01.02.2023	Проведена инвентаризация материально-технической базы; составлен перечень помещений и оборудования	Директор, зав. кабинетами

	- на наличие имеющегося оборудования			
2	Определение учебных кабинетов по предметным областям	До 01.02.2023	Составление схемы расположения помещений для функционирования центра «Точка роста»	Директор, заведующий хозяйством
3	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста»	До 01.08.2023	Будут проведены ремонтные работы в соответствии с графиком	Директор, заведующий хозяйством
<b>3. Мероприятия по кадровому обеспечению центров «Точки роста»</b>				
1.	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точки роста»	До 01.09.2023	Определена штатная численность, утверждено штатное расписание центров «Точки роста»	Директор
2	Составление графика повышения квалификации педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ	До 01.06.2023	Составлен график повышения квалификации педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ	Заместитель директора.
<b>4. Мероприятия по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность центров «Точки роста»</b>				
1	Разработка и утверждение муниципального задания (бюджетной сметы) на оказание муниципальных услуг	До 10.05.2023	Приказ управления образования об утверждении муниципальных заданий (бюджетных смет) для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста»	Директор
2	Разработка и утверждение Положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста»	До 01.03.2023	Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении Положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста»	Директор

			учреждении	
3	Внесение изменений в образовательные программы начального, основного и среднего общего образования с учетом обновления содержания по предметным областям, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого взаимодействия	До 01.09.2023	Приказ руководителя образовательного учреждения о внесении изменений в образовательные программы начального, основного и среднего общего образования	Директор
4	Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового и естественнонаучного профилей в образовательных организациях	До 01.07.2023	Справка о результатах мониторинга	Заместитель директора
5	Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ цифрового и естественнонаучного профилей в образовательных организациях	До 01.09.2023	Утверждено и введено в действие общеобразовательной программы цифрового и естественнонаучного профилей в образовательной организации в центре «Точка роста»	Заместитель директора
<b>5. Мероприятия по доставке и установке оборудования в центры «Точки роста»</b>				
1	Формирование заявки на закупку оборудования в центры «Точки роста»	До 10.05.2023	Подготовлена и направлена заявка на поставку оборудования в образовательные центры «Точки роста»	Директор
2	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	До 20.08.2023	Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	Директор